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Акт № 1
проверки полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Глебовском сельском поселении Кущевского района на 2015-2017 годы» в части расходования бюджетных средств по подпрограмме «Содержание улично-дорожной сети Глебовского поселения на 2015-2017 годы» в 2015 году,
 включая контроль в сфере закупок
18 мая 2016 года                                                              ст. Кущевская
Контрольно-ревизионным отделом администрации муниципального образования Кущевский район (далее - КРО) на основании приказа КРО от      09 марта 2016 года № 8-О «О проведении проверки полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Глебовском сельском поселении Кущевского района на 2015-2017 годы» в части расходования бюджетных средств по подпрограмме «Содержание улично-дорожной сети Глебовского сельского поселения на 2015-2017 годы» в 2015 году, включая контроль в сфере закупок», в соответствии с пунктом 1 раздела 1 Плана работы КРО на 2016 год утвержденного заместителем главы муниципального образования Кущевский район от 30 декабря 2015 года проведена проверка администрации Глебовского сельского поселения Кущевского района, в составе:
Мануйлова Е.Ю. – начальник контрольно-ревизионного отдела администрации муниципального образования Кущевский район;
Тесля Н.А. - главный специалист контрольно-ревизионного отдела администрации муниципального образования Кущевский район;
Проценко В.А. – ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела администрации муниципального образования Кущевский район.
Срок проведения проверки с 19 апреля 2016 года по 18 мая 2016 года.
Проверяемый период: 2015 год.
Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, соблюдение требований законодательства в сфере закупок (в рамках полномочий внутреннего муниципального финансового контроля).
Сведения о проверенном учреждении:
а) полное наименование субъекта проверки - администрация Глебовского сельского поселения Кущевского района;
б) сокращенное наименование - администрация Глебовского сельского поселения Кущевского района;
в) юридический адрес: 352016, Российская Федерация, Краснодарский край, Кущевский район, х. Глебовка, ул. Пролетарская 14;
г) фактический адрес: 352016, Российская Федерация, Краснодарский край, Кущевский район, х. Глебовка, ул. Пролетарская 14;
д) в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица — администрация Глебовского сельского поселения Кущевского района от 29 ноября 2005 года с присвоением государственного регистрационного номера 10522322524385 (свидетельство серия 23 № 005792381) (Приложение № 1).
е) Администрация Глебовского сельского поселения Кущевского района поставлена на налоговый учет в ИФНС России по Кущевскому району Краснодарского края (2340 Инспекция Федеральной налоговой службы по Кущевскому району Краснодарского края) (свидетельство серия 23                               № 0057922392) с присвоением ИНН 2340017407, КПП 234001001 (Приложение № 2).
Администрация Глебовского сельского поселения Кущевского района (далее – Администрация или субъект проверки) осуществляет свою деятельность на основании Устава Глебовского сельского поселения Кущевского района, принятого решением Совета Глебовского сельского поселения Кущевского района от 29 июня 2015 года № 50 (далее — Устав) (Приложение № 3).
Статьей 34 Устава установлено, что:
1. Администрация является исполнительно-распорядительным органом поселения, наделенным настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления поселения федеральными законами и законами Краснодарского края.
2. Администрация обладает правами юридического лица.
3. Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, решениями Совета, актами администрации.
4. Администрацией руководит глава поселения на принципах единоначалия.
5. Структуру администрации составляют глава поселения, а также отраслевые (функциональные) и территориальные органы местной администрации.
В соответствии со статьей 48 Устава Администрация наделяется правом юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с законодательством. Так же Администрация как юридическое лицо действует на основании общих для организаций данного вида положений в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям. Основанием для государственной регистрации органов администрации в качестве юридических лиц являются решение Совета об учреждении соответствующего органа в форме муниципального казенного учреждения и утверждение Советом положения о нем по представлению главы поселения.
Администрация осуществляет следующие бюджетные полномочия в соответствии со статьей 35 Устава:
1) составляет для предоставления в Совет проект местного бюджета, а также проекты программ комплексного социально-экономического развития поселения;
2) обеспечивает исполнение местного бюджета и составляет отчет об исполнении указанного бюджета и отчеты о выполнении программ комплексного социально-экономического развития для предоставления их в Совет;
3) осуществляет муниципальные заимствования, управление муниципальным долгом и управление муниципальными активами, предоставляет муниципальные гарантии, бюджетные кредиты;
4) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы поселения, представляет указанные данные органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
5) устанавливает порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации;
6) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
В соответствии со статьей 38 Устава Администрация осуществляет следующие полномочия в области использования автомобильных дорог, осуществления дорожной деятельности:
1) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения;
2) принимает меры к обустройству дорог поселения предусмотренными объектами сервиса в соответствии с нормами проектирования, планами строительства и генеральными схемами размещения указанных объектов;
3) организует работу объектов сервиса в целях максимального удовлетворения потребностей участников дорожного движения и обеспечения их безопасности;
4) представляет информацию участникам дорожного движения о наличии объектов сервиса и расположении ближайших медицинских организаций, организаций связи, а равно информацию о безопасных условиях движения на соответствующих участках дорог;
5) иные полномочия, предусмотренные законодательством.
Статьей 30 Устава установлено, что глава поселения является высшим должностным лицом муниципального образования, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения. Глава поселения осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении местного бюджета, открывает и закрывает счета в банковских учреждениях, подписывает финансовые документы.
На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 26 Устава принятие планов и программ развития поселения, утверждение отчетов об их исполнении находится в исключительной компетенции Совета Глебовского сельского поселения (далее — Совет).
На основании распоряжения администрации Глебовского сельского поселения Кущевского района от 23 сентября 2014 года № 51-р «О вступлении на должность» Дудко Александр Владимирович вступает на должность главы Глебовского сельского поселения Кущевского района с 23 сентября 2014 года (Приложение № 4).
Распоряжением администрации Глебовского сельского поселения Кущевского района от 24 октября 2014 года № 60-р «О праве использования электронной подписи» предоставлено право использования электронно-цифровой подписи для работы со средством криптографической защиты информации главе Глебовского сельского поселения Дудко Александру Владимировичу (Приложение № 5).
Распоряжением администрации Глебовского сельского поселения Кущевского района от 10 января 2014 года № 4-р «О назначении контрактного управляющего» назначить Попович Светлану Владимировну ответственным за осуществление закупок — контрактным управляющим в Администрации, включая исполнение каждого контракта (Приложение № 6).
Согласно пункту 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) «По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются местной администрацией муниципального образования». 
Порядок разработки и реализации муниципальных программ Глебовского сельского поселения Кущевского района утвержден постановлением администрации Глебовского сельского поселения Кущевского района от                    03 июня 2014 года № 44 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Глебовского сельского поселения Кущевского района» (далее — Порядок) (Приложение № 7). Порядок разработки и реализации муниципальных программ Глебовского сельского поселения Кущевского района не содержит оценку эффективности реализации и критериев муниципальных программ.
Согласно абзацу второму части 4.1. Порядка муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня муниципальных программ Глебовского сельского поселения Кущевского района, утвержденного постановлением администрации Глебовского сельского поселения Кущевского района от 03 июня 2014 года № 43 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Глебовского сельского поселения Кущевского района» (далее — Перечень муниципальных программ) (Приложение № 8).
Подпунктом 4.2 пункта 4 Перечня муниципальных программ утверждена подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети Глебовского сельского поселения Кущевского района на 2015-2017 гг.», координатором подпрограммы является главный специалист отдела по работе с населением Попович С.В.
Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети Глебовского сельского поселения на 2015-2017 годы» (далее - Подпрограмма) утверждена в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Глебовском сельском поселении Кущевского района на 2015-2017 годы» постановлением администрации Глебовского сельского поселения Кущевского района от 03 ноября 2014 № 107 (Приложение № 9).
Основной целью Подпрограммы является сокращение количества лиц, погибающих в результате дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
Задачи, которые должны быть решены в ходе реализации Подпрограммы:
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах;
повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне.
Контроль за исполнением Подпрограммы Администрация оставила за собой.
В рамках Подпрограммы на 2015 год предусмотрены мероприятия с объемом финансирования 390,0 тыс. рублей:
1. ремонт и содержание улично-дорожной сети – 200,0 тыс. рублей, в том числе:
1.1. зимнее содержание дорог — 30,0 тыс. рублей;
1.2. ямочный ремонт, приобретение стройматериалов — 120,0 тыс. рублей;
1.3. дорожная разметка, покраска пешеходных переходов (приобретение дорожной краски, растворителя, стеклошарики) — 50,0 тыс. рублей;
2. приобретение дорожной техники (виброток, отвал, снегоуборочный прицеп) — 110,0 тыс. рублей;
3. прочие мероприятия, направленные на ремонт и содержание улично-дорожной сети — 80,0 тыс. рублей.
Постановлениями администрации Глебовского сельского поселения Кущевского района в Подпрограмму были внесены следующие изменения (Приложение № 10-14):
	Дата, номер постановления, утверждающего изменения в программу (Подпрограмму)
	Объем финансирования Подпрограммы, тыс. рублей
	Мероприятия Подпрограммы и объем финансирования по мероприятиям,
тыс. рублей

	30.12.2014 № 147
	90,0
	3. Прочие мероприятия, направленные на ремонт и содержание улично-дорожной сети -90,0

	19.02.2015 № 21
	90,0
	1.2. Ямочный ремонт, приобретение стройматериалов — 90,0

	23.09.2015 № 108
	281,0
	1.1. Зимнее содержание дорог — 20,0;
1.4. Грейдирование дорог — 117,6;

1.5. Приобретение дорожных знаков — 51,3;

3. Прочие мероприятия, направленные на ремонт и содержание улично-дорожной сети —92,1

	12.11.2015 № 138
	369,5
	1.1. Зимнее содержание дорог — 20,0;
1.4. Грейдирование дорог — 117,6;

1.5. Приобретение дорожных знаков — 51,3;

3. Прочие мероприятия, направленные на ремонт и содержание улично-дорожной сети — 180,6

	28.12.2015 № 166
	442,0
	1.4. Грейдирование дорог — 117,6;

1.5. Приобретение дорожных знаков — 51,3;

3. Прочие мероприятия, направленные на ремонт и содержание улично-дорожной сети — 273,1


С учетом внесенных изменений и дополнений в Подпрограмму общий объем финансирования мероприятий составил 442,0 тыс. рублей.
Подпунктом 4 «обоснование ресурсного обеспечения» пункта 2 части 4.5 Порядка установлено: «В данном разделе приводятся показатели, на основании которых произведен расчет объема финансирования программы (на основании проектно-сметной документации, удельных капитальных вложений на строительство единицы мощности, смет расходов или смет расходов наличия количественных и качественных показателей (с учетом специфики программы), характеризующих эффективность реализации программы, соответствия их достижению целей и решению задач программы».
В нарушение подпункта 4 пункта 2 части 4.5 Порядка в разделе 4 Подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» не указаны показатели, на основании которых произведен расчет объема финансирования Подпрограммы, характеризующие эффективность реализации Подпрограммы, соответствие их достижению целей и решению задач Подпрограммы.
Согласно части 4.11 Порядка «Контрольно-счетная палата в течение 30-и календарных дней проводит финансово-экономическую экспертизу представленного проекта программы и направляет заключение разработчику программ». Заключение Контрольно-счетной палаты муниципального образования Кущевский район по проекту Подпрограммы в ходе проведения проверки Администрацией предоставлено не было.
Частью 5.1 Порядка установлено, что «Муниципальные программы, предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные программы подлежат ежегодному утверждению не позднее 1 сентября», данное условие Порядка Администрацией не выполнялось.
Согласно части 7.3 Порядка «С целью обеспечения мониторинга выполнения программы разработчик программы ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации программы, который содержит:
перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения программы (приложение № 3 к настоящему Порядку);

пояснительную записку о ходе реализации мероприятий программы, в случае неисполнения - анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий». В ходе проведения проверки данные отчеты Администрацией представлены не были.
Для обеспечения содержания улично-дорожной сети решением Совета Глебовского сельского поселения Кущевского района от 23 декабря 2014 года  № 23 «О бюджете Глебовского сельского поселения Кущевского района на 2015 год» первоначально утверждены бюджетные ассигнования по коду КОСГУ     992 0409 0521044 в сумме 90,0 тыс. рублей (Приложение № 15). 
В решение Совета Глебовского сельского поселения Кущевского района от 23 декабря 2014 года № 23 «О бюджете Глебовского сельского поселения Кущевского района на 2015 год» в течение 2015 года вносились изменения и были увеличены бюджетные ассигнования по коду КОСГУ 992 0409 0521044.
По состоянию на 31 декабря 2015 года в соответствии с решением Совета Глебовского сельского поселения Кущевского района от 22 декабря 2015 года  № 72 «О внесении изменений в решение Совета Глебовского сельского поселения от 23 декабря 2014 года № 23 «О бюджете Глебовского сельского поселения на 2015 год» на 2015 год утверждены бюджетные ассигнования по коду КОСГУ 992 0409 0521044 в сумме 442,0 тыс. рублей (Приложение № 16).
Согласно разделу 2 «Расходы бюджета» формы по ОКУД 0503117 «Отчета об исполнении бюджета» на 01 января 2016 года Администрацией средства Глебовского сельского поселения Кущевского района направленные на содержание улично-дорожной сети из дорожного фонда, израсходованы в полном объеме в сумме 442,0 тыс. рублей (Приложение № 17).
В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона                                   от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено, что порядок содержания автомобильных дорог устанавливается муниципальными правовыми актами. На момент проведения контрольного мероприятия субъектом проверки данный нормативный акт не предоставлен.
Постановлением администрации Глебовского сельского поселения Кущевского района от 30 декабря 2014 года № 147 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Глебовского сельского поселения Кущевского района» утвержден перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее — Перечень автомобильных дорог) (Приложение      № 18).
В целях реализации мероприятий Подпрограммы (грейдирование дорог) распоряжениями администрации Глебовского сельского поселения Кущевского района утверждено:
1) от 27 апреля 2015 года № 36 «О создании комиссии по обследованию и приемке законченных работ по грейдированию дорог местного значения в Глебовском сельском поселении Кущевского района в 2015 году» (далее – Комиссия) (Приложение № 19).
В состав Комиссии по обследованию и приемке законченных работ по грейдированию дорог местного значения в Глебовском сельском поселении Кущевского района в 2015 году вошли:
Дудко Александр Владимирович – глава Глебовского сельского поселения Кущевского района, председатель комиссии;
Костюрина Светлана Михайловна – главный специалист администрации Глебовского сельского поселения;
Храбовская Ирина Ивановна – директор МУ «ПЭиСЦ» Глебовского сельского поселения;
Никулина Наталья Николаевна – депутат Совета Глебовского сельского поселения;
Чумаченко Ирина Филипповна - депутат Совета Глебовского сельского поселения, главный бухгалтер МУ «ЦБ Глебовского сельского поселения».
2) от 30 апреля 2015 года № 38 «О грейдировании дорог местного значения на территории Глебовского сельского поселения Кущевского района в 2015 году», проведение грейдирования дорог местного значения на территории Глебовского сельского поселения Кущевского района в хуторе Нижнеглебовка и хуторе Глебовка (Приложение № 20);
3) от 01 декабря 2015 года № 144/1 «Ремонт дамбы для проезда через реку Эльбузд в хуторе Нижнеглебовка, дорог по переулку Добренькому и переулку от ул. Братской до ул. Заречной в хуторе Глебовка 2015 году с подсыпкой нового материала». Директору МУ «ПЭиСЦ Глебовского сельского поселения» провести ремонт:
дамбы в хуторе Нижнеглебовка;

дорог в хуторе Глебовка по переулку Добренькому и переулку от ул. Братской до ул. Заречной (Приложение № 21).
4) от 01 октября 2015 года № 68 «Об установке дорожных знаков на территории Глебовского сельского поселения Кущевского района в 2015 году». Директору МУ «ПЭиСЦ Глебовского сельского поселения» произвести установку дорожных знаков согласно техническому заданию на выполнение работ по установке недостающих дорожных знаков и ремонта, ранее установленных знаков в хуторе Глебовка по ул. Пролетарская, ул. Братская,  пер. Центральному, ул. Элеваторной (Приложение № 22).
Субъектом проверки предоставлены акты обследования:
1) от 27 апреля 2015 года № 1 «автодорог хутора Глебовка Глебовского сельского поселения Кущевского района» (Приложение № 23);
	Наименование улицы
	Протяженность, м
	Покрытие

	Ул. Красная
	2600
	гравийное

	Ул. Набережная с выездом на Красную
	1300
500
	гравийное
грунтовое

	Пер. Речной
	600
	грунтовое

	Пер. Кубанский
	600
	гравийное

	Пер. Степной
	230
	гравийное

	Ул. Заречная
	500 
	грунтовое

	Переулок от ул. Элеваторной до ул. Красной
	600
	грунтовое

	Ул. Пролетарская
	800
	гравийное


2) от 27 апреля 2015 года № 2 «автодорог по ул. Верхняя и ул. Нижняя хутора Нижнеглебовка Глебовского сельского поселения Кущевского района» (Приложение № 24);
	Наименование улицы
	Протяженность, м
	Покрытие

	Ул. Верхняя
	1300
	гравийное

	Ул. Нижняя
	1700
	грунтовое


3) от 27 апреля 2015 года № 3 «Автодорог в с. Братское Глебовского сельского поселения Кущевского района» (Приложение № 25).
	Наименование улицы
	Протяженность, м
	Покрытие

	Ул. Трудовая
	1100
	грунтовое

	Ул. Зеленая
	1400
	грунтовое


Комиссией установлены дефекты и повреждения, требующие грейдирование дорог без подсыпки нового материала.
От 10 сентября 2015 года составлены акты обследования:
1) № 4 «Дороги по пер. Добренькому и пер. без названия от ул. Братской до ул. Заречной в х. Глебовка Глебовского сельского поселения Кущевского района» (Приложение № 26);
	Наименование улицы
	Протяженность, м
	Покрытие

	Переулок Добренький
	250
	гравийное

	Переулок от ул. Братской до ул. Заречной
	700
	гравийное


2) № 5 «Дамбы для проезда через р. Эльбузд, гребень гравийный длина 230 метров в хуторе Нижнеглебовка Глебовского сельского поселения Кущевского района» (Приложение № 27).
	Наименование улицы
	Протяженность, м
	Покрытие

	Дамба в хуторе Нижнеглебовка
	230
	гравийное


Комиссией установлены дефекты и повреждения, требующие грейдирование дорог с подсыпкой нового материала.
Администрацией, в лице главы Глебовского сельского поселения Кущевского района Дудко Александра Владимировича, заключен договор с ОАО «Жилищно-Коммунальный Сервис», в лице генерального директора Сосновского Сергея Юрьевича, от 01 июня 2015 года № 47 на выполнение работ и услуг (Приложение № 28).
В соответствии с пунктом 1.1 раздела 1 вышеуказанного договора предметом договора является грейдирование дорог.
В соответствии с пунктом 2.1 раздела 2 «Стоимость работ и порядок расчета» стоимость работ, выполняемых ОАО «Жилищно-коммунальный сервис» по настоящему договору составляет 1460 рублей за 1 час работ.
Объем работ данным договором не установлен.
Оплата производится на основании документов, подписанных сторонами после выполненных работ:
счет на оплату от 30 июня 2015 года № 1090 на сумму 27740 рублей (Приложение № 29);
акт выполненных работ по грейдированию дорог от 30 июня 2015 года   № 1064, согласно которому были оказаны работы в размере 19 часов на сумму 27740 рублей (Приложение № 30).
Продолжительность работ (время) проверить невозможно, так как путевые листы отсутствуют.
Денежные средства по договору перечислены платежным поручением от 03 августа 2015 года № 548400 по КБК 992 0409 052144 225 на сумму 27740 рублей (Приложение № 31).
Согласно акту приемки от 29 июня 2015 года № 1 «Ремонта дорог в хуторе Глебовка Глебовского сельского поселения Кущевского района», № 2 «Грейдирования автодорог по ул. Верхняя и ул. Нижняя хутора Нижнеглебовка Глебовского сельского поселения Кущевского района», Комиссия произвела обследование автодорог после выполнения работ по грейдированию без подсыпки новых материалов. Комиссией претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг подрядчику направлено не было (Приложение № 32).
В акте приемки работ от 29 июня 2015 года № 1, 2 Комиссией приняты работы по грейдированию дорог – 4,93 км, фактическое грейдирование дорог в километрах не определить, так как учет в данных единицах не велся.
Администрацией, в лице главы Глебовского сельского поселения Кущевского района Дудко Александра Владимировича с ОАО «Жилищно-Коммунальный Сервис», в лице генерального директора Сосновского Сергея Юрьевича, к договору от 01 июня 2015 года № 47 заключено дополнительное соглашение от 15 июля 2015 года № 1 (Приложение № 33).
В соответствии с пунктом 2.1 раздела 1 «Предмет соглашения» стоимость работ, выполняемых ОАО «Жилищно-коммунальный сервис» по настоящему договору составляет 1550 рублей за 1 час работ.
Изменение цены договора от 01 июня 2015 года № 47 путем заключения дополнительного соглашения от 15 июля 2015 года № 1 с 1460 рублей на 1550 рублей привело к увеличению расходов бюджетных средств в сумме 5220 рублей, что является нарушением статьи 34 «Принцип эффективности использования бюджетных средств» БК РФ, а также содержит признаки нарушения пункта 4 части 1 статьи 93, пункта б) части 1 статьи 95 Федерального закона  от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе).
Объем работ данным договором не установлен.

Оплата производится на основании документов, подписанных сторонами после выполненных работ:

счет на оплату от 15 июля 2015 года № 1120 на сумму 89900 рублей (Приложение № 34);
акт выполненных работ по грейдированию дорог от 15 июля 2015 года    № 1095, согласно которому были оказаны работы в размере 58 часов на сумму 89900 рублей (Приложение № 35).
Продолжительность работ (время) проверить невозможно, так как путевые листы отсутствуют.

Денежные средства по договору перечислены платежными поручениями от 18 августа 2015 года № 705980 по КБК 992 0409 052144 225 на сумму 50000 рублей, от 15 сентября 2015 года № 122950 по КБК 992 0409 052144 225 на сумму 39900 рублей (Приложение № 36-37).

Согласно акту приемки от 15 июля 2015 года № 3 «Ремонт дорог в хуторе Глебовка Глебовского сельского поселения Кущевского района», Комиссия произвела обследование автодорог после выполненных работ по грейдированию без подсыпки новых материалов по улице Красная, протяженностью 2600 м в гравийном исполнении, по улице Набережной с выездом на улицу Красную, протяженностью 1300 м в гравийном исполнении, и 500 м в грунтовом исполнении, переулка от улицы Элеваторной до улицы Красной, протяженностью 600 м в грунтовом исполнении, улицы Пролетарской 800 м в гравийном исполнении. Комиссия претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг подрядчику направлено не было (Приложение № 38).
Согласно акту приемки от 15 июля 2015 года № 4 «Грейдирования дорог в с. Братское Глебовского сельского поселения Кущевского района», Комиссия произвела обследование автодорог после выполненных работ по грейдированию без подсыпки новых материалов по улице Трудовая протяженностью 1100 м в грунтовом исполнении и по улице Зеленая протяженностью 1400 м в грунтовом исполнении. Комиссия претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг подрядчику направлено не было (Приложение № 39).
В акте приемки работ от 15 июля 2015 года № 3, 4 Комиссий приняты работы по грейдированию дорог – 8,3 км, фактическое грейдирование дорог в километрах не определить, так как учет в данных единицах не велся.

В ходе контрольного мероприятия осуществлен визуальный осмотр отгрейдированных участков дорог. В результате осмотра выявлено: поверхность отремонтированных участков ровная, ямы, колейность отсутствуют.
Автомобильные дороги, отгрейдированные в 2015 году, соответствуют Перечню автомобильных дорог, действующему в период проведения работ.
В рамках выполнения Подпрограммы Администрацией, в лице главы Глебовского сельского поселения Кущевского района Дудко Александра Владимировича, заключен договор с индивидуальным предпринимателем Москаленко Денисом Васильевичем от 10 августа 2015 года № 15 (Приложение № 40).
Согласно пункту 1.1 раздела 1 «Предмет договора», предметом договора является разработка проекта организации дорожного движения на улично-дорожной сети Глебовского сельского поселения Кущевского района.
В соответствии с пунктом 3.1 раздела 3 «Стоимость работ и порядок расчетов» общая стоимость работ по настоящему договору, в соответствии с расчетной стоимостью, представленной в приложении № 1, составляет 99859,13 рублей.
Данный проект разработан в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Утвержден главой администрации Глебовского сельского поселения Кущевского района Дудко А.В. и согласован с начальником ГИБДД ОВД России по Кущевскому району, майором полиции Сорочан Р.М. проект организации дорожного движения хутора Глебовка Кущевского района 22 сентября 2015 года.
Расчеты за выполненные работы произведены на основании документов:
счет на оплату от 11 сентября 2015 года № 21 на сумму 99859,13 рублей (Приложение № 41);
акт сдачи-приемки работ от 11 сентября 2015 года № 17 на сумму 99859,13 рублей (Приложение № 42).
Денежные средства по договору перечислены платежным поручением от 19 октября 2015 года № 539660 по КБК 992 0409 0521044 244 226 на сумму 99859,13 рублей (Приложение № 43).
В соответствии с разработанным проектом в 2015 году в рамках выполнения программных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, а также в рамках содержания дорог требуется установить:
	№
	Наименование дорожных знаков
	Наименование улиц в хуторе Глебовка
	Общее кол-во

	
	
	Ул. Братская
	Ул. Красная
	Ул. Пролетарская
	

	
	
	количество дорожных знаков, шт.

	1
	Главная дорога
	4
	7
	4
	15

	2
	Уступите дорогу
	1
	
	
	1

	3
	Ограничение максимальной скорости 
	20
	
	2
	22

	4
	Движение прямо
	2
	14
	3
	19

	5
	Движение направо
	2
	1
	
	3

	6
	Движение налево
	2
	1
	1
	4

	7
	Движение прямо и направо
	1
	
	1
	2

	8
	Движение прямо и налево
	1
	
	1
	2

	9
	Движение направо и налево
	1
	
	1
	2

	10
	Место стоянки
	1
	1
	1
	3

	11
	Инвалиды 
	1
	1
	1
	3

	12
	Зона действия
	1
	1
	5
	7

	13
	Вид транспортного средства
	9
	16
	7
	32

	14
	Способ постановки транспортного средства на стоянку
	1
	1
	1
	3

	15
	Опасный поворот
	
	
	2
	2

	16
	Дети
	
	
	2
	2

	17
	Искусственная неровность
	
	
	1
	1

	18
	Движение грузовых автомобилей запрещено
	
	12
	5
	17

	19
	Направление главной дороги
	
	1
	
	1

	
	Итого:
	47
	56
	38
	141


В рамках Подпрограммы Администрация заключила:
1. Договор розничной купли-продажи непродовольственного товара (между юридическими лицами) от 22 января 2015 года № 5 с обществом с ограниченной ответственностью «Калина», в лице Дерменевой Нины Леонидовны (Приложение № 44).
Оплата произведена согласно выставленным документам:
товарная накладная от 22 января 2015 года № 14 на сумму 2645 рублей (Приложение № 45);
счет от 22 января 2015 года № 12 на сумму 2645 рублей (Приложение              № 46).
При буквальном прочтении товарной накладной, согласно вышеуказанному договору, были приобретены следующие материалы:
	№
	Наименование товара
	Ед. измерения
	Количество
	Сумма, в рублях

	1
	Электроды № 3, 1 кг
	Упаковка
	2
	360

	2
	Заклепки 3,2*8
	Штук
	4
	120

	3
	Конек 20 см / 2 м
	Штук
	1
	180

	4
	Труба а/цем 150
	Метр
	0,5
	365

	5
	Полоса 40*4
	Метр 
	36
	1620


Согласно данным регистров бухгалтерского учета (карточка счета 302.34 за 2015 год) материалы приняты к учету своевременно (22 января 2015 года) и в полном объеме (2645 рублей) (Приложение № 47).
Денежные средства по договору перечислены платежным поручением от 13 февраля 2015 года № 676638 по КБК 992 0409 0521044 244 340 на сумму 2645 рублей (Приложение № 48).
2. Договор-поставки от 10 июля 2015 года № 279 с индивидуальным предпринимателем Сычевым Леонидом Васильевичем (Приложение № 49).
Согласно пункту 1.1, 1.2 раздела 1 «Предмет договора», предметом договора является товар в соответствии с приложением № 1 к настоящему договору, сумма по договору составляет 15742 рубля.
Расчеты за поставленные товары произведены на основании счет-фактуры и накладной:
счет-фактура от 10 июля 2015 года № 279 на сумму 15742 рублей (Приложение № 50);
накладная от 10 июля 2015 года № 279 на сумму 15742 рублей (Приложение № 51).
При буквальном прочтении накладной, согласно вышеуказанному договору, были приобретены следующие материалы:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество
	Сумма, в рублях

	1
	Краска дорожная белая 30 кг
	шт.
	3
	9810

	2
	Грунт эмаль 3 в 1 1,9 кг серая
	шт.
	5
	1625

	3
	Грунт эмаль 3 в 1 1,9 кг черная
	шт.
	5
	1625

	4
	Анкерный болт с гайкой
	шт.
	76
	2660

	5
	Кисть
	шт.
	1
	22


Согласно данным регистров бухгалтерского учета (карточка счета 302.34 за 2015 год), материалы приняты несвоевременно (04 декабря 2015 года) и в полном объеме (15742 рубля) (Приложение № 47).
Денежные средства перечислены платежным поручением от 04 декабря 2015 года № 199584 по КБК 992 0409 0521044 244 340 на сумму 15742 рублей (Приложение № 52).
3. Муниципальный контракт от 23 сентября 2015 года № 72 с индивидуальным предпринимателем Сергановым Вадимом Валерьевичем (Приложение № 53).
В соответствии с пунктом 1.1 раздела 1 «Предмет муниципального контракта» предметом контракта является поставка дорожных знаков в соответствии со спецификацией, прилагаемой к данному контракту.
В соответствии с пунктом 2.1 раздела 2 «Цена муниципального контракта и порядок расчетов» сумма настоящего муниципального контракта составляет 51250 рублей.
Оплата произведена на основании товарной накладной и счет-фактуры:
товарная накладная от 28 сентября 2015 года № 176 на сумму 51250 рублей (Приложение № 54);
счет-фактура от 28 сентября 2015 года № 176 на сумму 51250 рублей (Приложение № 55).
При буквальном прочтении товарной накладной, согласно договору, были приобретены следующие материалы:
	№
	Наименование, характеристика, сорт, артикул товара
	Единица измерения
	Количество
	Сумма, в рублях

	1
	Знак дорожный 3.4 
(движение грузовых автомобилей запрещено)
	Штук
	17
	18700

	2
	Знак дорожный 4.1.1 (движение прямо)
	Штук
	4
	4400

	3
	Знак дорожный 4.1.4 
(движение прямо или направо)
	Штук
	2
	2200

	4
	Знак дорожный 4.1.4 (движение прямо направо)
	Штук
	2
	2200

	5
	Знак дорожный 3.24 
(ограничение макс. скорости) (40)
	Штук
	10
	11000

	6
	Знак дорожный 8.2.1 (зона действия) (300 м)
	Штук
	4
	3480

	7
	Знак дорожный 8.17 (инвалиды)
	Штук
	1
	870

	8
	Знак индивидуального проектирования (500*1000)
	м2
	0,5
	2100

	9
	Знак индивидуального проектирования (500*1500)
	м2
	1,5
	6300


Согласно данным регистров бухгалтерского учета (карточке счета 302.34 за 2015 год) дорожные знаки приняты к учету своевременно (28 сентября 2015 года) и в полном объеме (51250 рублей) (Приложение № 47).
Денежные средства перечислены платежным поручением от 28 сентября 2015 года № 276968 по КБК 992 0409 0521044 244 340 на сумму 51250 рублей, что соответствует целям Подпрограммы и бюджету (Приложение № 56).
4. Договор поставки от 28 октября 2015 года № 68 с индивидуальным предпринимателем Казимировой Ларисой Евгеньевной (Приложение № 57).
В соответствии с пунктом 1.1 раздела 1 «Предмет договора» предметом договора является товар в соответствии с приложением № 1 к настоящему договору. 
В соответствии с пунктом 3.1 раздела 3 «Цена по договору и порядок расчетов» сумма договора составляет 25198 рублей.
Расчеты за товар произведены на основании документов:
1. товарная накладная от 20 октября 2015 года № 51 на сумму 4050 рублей (Приложение № 58);
счет на оплату от 20 октября 2015 года № 49 на сумму 4050 рублей (Приложение № 59).
При буквальном прочтении товарной накладной, согласно договору, были приобретены следующие материалы:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Сумма, в рублях

	1
	Труба 40 (3)
	м
	30
	4050


Согласно данным регистров бухгалтерского учета (карточка счета 302.34 за 2015 год) материалы приняты к учету своевременно (20 октября 2015 года) и в полном объеме (4050 рублей) (Приложение № 47)

2. товарная накладная от 18 ноября 2015 года № 62 на сумму 21148 рублей (Приложение № 60);
счет на оплату от 18 ноября 2015 года № 62 на сумму 21148 рублей (Приложение № 61).
При буквальном прочтении товарной накладной, согласно договору, были приобретены следующие материалы:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Сумма, в рублях

	1
	Труба 60*40 (2)
	м
	50
	5900

	2
	Труба 40 (3) 
	м
	70
	9450

	3
	Труба 2*2 (2)
	м
	80
	3520

	4
	Труба 32 (2,80)
	м
	19
	2178

	5
	Диск 230
	шт.
	2
	100


Согласно данным регистров бухгалтерского учета (карточка счета 302.34 за 2015 год) материалы приняты к учету своевременно (18 ноября 2015 года) и в полном объеме (21148 рублей) (Приложение № 47).

Денежные средства по договору поставки перечислены платежными поручениями от 06 ноября 2015 года № 753827 по КБК 992 0409 0521044 244 340 на сумму 4050 рублей, от 26 ноября 2015 года № 88444 по КБК 992 0409 0521044 244 340 на сумму 21148 рублей (Приложение № 62-63).
5. Договор - поставки от 29 октября 2015 года № 445 с индивидуальным предпринимателем Сычевым Леонидом Васильевичем (Приложение № 64).
В соответствии с пунктом 1.1 раздела 1 «Предмет договора» предметом договора является товар в соответствии с приложением № 1 к настоящему договору, сумма по договору составляет 22890 рублей.

Оплата произведена на основании накладной и счет - фактуры:

счет-фактура от 29 октября 2015 года № 445 на сумму 22890 рублей (Приложение № 65);
накладная от 29 октября 2015 года № 445 на сумму 22890 рублей (Приложение № 66).
При буквальном прочтении товарной накладной, согласно договору, были приобретены следующие материалы:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Сумма, в рублях

	1
	Анкерный болт 
	Шт.
	150
	5250

	2
	Краска дорожная белая 30 кг
	Шт.
	3
	9810

	3
	Грунт эмаль 3 в 1 1,9 кг черная
	Шт.
	7
	2275

	4
	Грунт эмаль 3 в 1 1,9 кг серая
	Шт.
	7
	2275

	5
	Электроды №3 STANDART 1 кг
	Шт.
	5
	750

	6
	Круг отрезной 230*2,5*22 сталь
	Шт.
	10
	1080

	7
	Кисть малярная
	Шт.
	5
	850

	8
	Хомут
	Шт.
	15
	600


Согласно данным регистров бухгалтерского учета (карточка счета 302.34 за 2015 год) материалы приняты к учету своевременно (29 октября 2015 года) и в полном объеме (22890 рублей) (Приложение № 47).

Денежные средства по договору поставки перечислены платежным поручением от 06 ноября 2015 года № 753828 по КБК 992 0409 0521044 244 340 на сумму 22890 рублей (Приложение № 67).
6. Договор поставки от 25 ноября 2015 года № 74 с индивидуальным предпринимателем Казимировой Ларисой Евгеньевной (Приложение № 68).
В соответствии с пунктом 1.1 раздела 1 «Предмет договора» предметом договора является товар в соответствии с приложением № 1 к настоящему договору.
Согласно пункту 3.1  раздела 3 «Цены по договору и порядок расчетов», сумма договора 4590 рублей.
Оплата произведена согласно выставленным документам:
товарная накладная от 25 ноября 2015 года № 63 на сумму 4590 рублей (Приложение № 69);
счет на оплату от 25 ноября 2015 года № 61 на сумму 4590 рублей (Приложение № 70).
При буквальном прочтении товарной накладной, согласно договору, были приобретены следующие материалы:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Сумма, в рублях

	1
	Труба 40 круглая 
	м
	34
	4590


По данным регистров бухгалтерского учета (карточка счета 302.34 за 2015 год), материалы приняты своевременно (25 ноября 2015 года) и в полном объеме (4590 рублей) (Приложение № 47).
Денежные средства по договору поставки перечислены платежным поручением от 26 ноября 2015 года № 88445 по КБК 992 0409 0521044 244 340 на сумму 4590 рублей (Приложение № 71).
7. Договор-поставки от 01 декабря 2015 года № 512 с индивидуальным предпринимателем Сычевым Леонидом Васильевичем (Приложение № 72).
В соответствии с пунктом 1.1 раздела 1 «Предмет договора» предметом договора является товар в соответствии с приложением № 1 к настоящему договору, сумма по договору составляет 12211 рублей.
Оплата произведена согласно накладной и счет-фактуры:
счет-фактура от 01 декабря 2015 года № 512 на сумму 12211 рублей (Приложение № 73);
накладная от 01 декабря 2015 года № 512 на сумму 12211 рублей (Приложение № 74).
При буквальном прочтении товарной накладной, согласно договору, были приобретены:
	№
	Наименование товара
	Ед. измерения
	Количество
	Сумма, в рублях

	1
	Электроды № 2,5 STANDART 1 кг
	Шт.
	10
	2150

	2
	Круг отрезной 230*2,5*22 сталь
	Шт.
	15
	1620

	3
	Набор сверл
	Шт.
	1
	1161

	4
	Хомут
	Шт.
	100
	4000

	5
	Мешки для мусора 120 л 
	Шт.
	20
	1940

	6
	Заклёпочник
	Шт.
	2
	1340


По данным регистров бухгалтерского учета (карточка счета 302.34 за 2015 год), материалы приняты своевременно (01 декабря 2015 года) и в полном объеме (12211 рублей) (Приложение № 47).
Денежные средства по договору поставки перечислены платежным поручением от 04 декабря 2015 года № 199585 на сумму по КБК 992 0409 0521044 244 340 12211 рублей (Приложение № 75).
8. Договор от 08 декабря 2015 года № 21 с обществом с ограниченной ответственностью «Вираж», в лице Вертий В.В. (Приложение № 76).
В соответствии с пунктом 1.1 раздела 1 «Предмет договора» предметом договора является ГПС (гравийно-песчаная смесь).
Согласно пункту 2.1 раздела 2 «Цена договора», стоимость договора составляет 90000 рублей.
Оплата произведена согласно документам:
счет-фактура от 08 декабря 2015 года № 71 на сумму 90000 рублей (Приложение № 77);
товарная накладная от 08 декабря 2015 года № 4 на сумму 90000 рублей (Приложение № 78).
По данным регистров бухгалтерского учета (карточка счета 302.34 за 2015 год), ГПС принята своевременно (08 декабря 2015 года) и в полном объеме (90000 рублей) (Приложение № 47).
Денежные средства по договору поставки перечислены платежным поручением от 11 декабря 2015 года № 293330 по КБК 992 0409 0521044 244 340 на сумму 90000 рублей (Приложение № 79).
Согласно «Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения» от 31 марта 2015 года № МЗ_00000008, от 31 декабря 2015 года     № МЗ_00000098, от 31 декабря 2015 года № МЗ_00000102 и акта о списании материальных запасов от 31 марта 2015 года № 0000008, от 31 декабря 2015 года № 00000102, от 31 декабря 2015 года № 00000098, от 31 декабря 2015 года № 00000104 Администрацией списаны все материалы, приобретенные в рамках Подпрограммы (Приложение № 80-86):
	№
	Наименование материальных ценностей
	Ед. измерения
	Количество
	Сумма, в рублях

	1
	Заклепки
	шт.
	4
	120

	2
	Конек
	шт.
	1
	180

	3
	Полоса
	м
	36
	1620

	4
	Труба проф.
	пог. м
	0,5
	365

	5
	Электроды №3
	шт.
	2
	360

	6
	Болт анкерный
	шт.
	226
	7910

	7
	Гравийно-песочная смесь
	м3
	90
	90000

	8
	Диск
	шт.
	2
	100

	9
	Заклепки
	шт.
	2
	1340

	10
	Кисть малярная
	шт.
	1
	22

	11
	Кисть малярная
	шт.
	5
	850

	12
	Краска
	шт.
	3
	9810

	13
	Краска дорожная
	шт.
	3
	9810

	14
	Круг отрезной
	шт.
	25
	2700

	15
	Мешки д/мусора
	шт.
	20
	1940

	16
	Набор сверл
	шт.
	1
	1161

	17
	Труба
	м
	253,8
	25638

	18
	Труба проф.
	пог. м
	30
	4050

	19
	Хомут
	шт.
	115
	4600

	20
	Электроды №3
	шт.
	15
	2900

	21
	Эмаль 115
	шт.
	24
	7800

	22
	Дорожные знаки
	шт.
	42
	51250

	ИТОГО:
	224526


В ходе контрольного мероприятия осуществлен контрольный замер наличия установленных дорожных знаков. Контрольный замер осуществлен комиссией, утвержденной распоряжением администрации Глебовского сельского поселения Кущевского района от 15 апреля 2016 года № 21 «О создании комиссии для проведения проверки выполненных работ по установке дорожных знаков в рамках подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети Глебовского сельского поселения на 2015-2017 годы» в 2015 году» (Приложение № 87) в присутствии специалистов КРО:

А.В. Дудко – глава Глебовского сельского поселения, председатель комиссии;

С.В. Попович – главный специалист, секретарь комиссии;

С.М. Костюрина – главный специалист администрации;

И.И. Храбовская – директор МУ «ПЭиСЦ Глебовского поселения»

И.Ф. Чумаченко – главный бухгалтер МУ «ЦБ Глебовского поселения, депутат Совета Глебовского сельского поселения.

При осуществлении контрольного замера выявлено, что двадцать один дорожный знак не установлен (Акт контрольных замеров прилагается) (Приложение № 88). 
	№
	Наименование, характеристика, сорт, артикул товара
	Куплено, согласно муниципальному контракту от 23 сентября 2015 года № 72, шт.
	Фактически установлено, шт.

	1
	Знак дорожный 3.4 

(движение грузовых автомобилей запрещено)
	17
	11

	2
	Знак дорожный 4.1.1 (движение прямо)
	4
	0

	3
	Знак дорожный 4.1.4 (движение прямо или направо)
	2
	0

	4
	Знак дорожный 4.1.4 (движение прямо направо)
	2
	0

	5
	Знак дорожный 3.24 (ограничение макс. скорости) (40)
	10
	8

	6
	Знак дорожный 8.2.1 (зона действия) (300 м)
	4
	1

	7
	Знак дорожный 8.17 (инвалиды)
	1
	1

	8
	Знак индивидуального проектирования (500*1000)
	0,5
	0

	9
	Знак индивидуального проектирования (500*1500)
	1,5
	0,75

	
	Итого:
	43
	22


А также не израсходованы материалы необходимые для установки дорожных знаков (согласно служебной записке директора МУ «ПЭиСЦ Глебовского сельского поселения» от 27 января 2016 года) (Приложение № 89). 
Общая сумма не использованных материалов включая, дорожные знаки, составляет 70163 рубля.
Данный остаток отражен в бухгалтерском учете в полном объеме (70163 рубля), что подтверждается предоставленными документами (инвентаризационная опись (сличительная ведомость) № 00000001 по объектам нефинансовых активов на 29 января 2016 года, оборотная ведомость по нефинансовым активам за первый квартал 2016 года на 01 апреля 2016 года, карточка счета 105.36 за 1 квартал 2016 года) (Приложение № 90).
	№
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Цена
	Количество
	Сумма

	1
	Краска дорожная
	шт.
	3270
	6
	19620

	2
	Краска грунтовка (3 в одном черная)

Краска грунтовка (3 в одном серая)
	шт.
	325

325
	8

4
	2600

1300

	3
	Знак дорожный 3.4 (движение грузовых автомобилей запрещено)
	шт.
	1100
	6
	6600

	4
	Знак дорожный 4.1.1 (движение прямо)
	шт.
	1100
	4
	4400

	5
	Знак дорожный 4.1.4

(движение прямо или направо)
	шт.
	1100
	2
	2200

	6
	Знак дорожный 4.1.4 
(движение прямо направо)
	шт.
	1100
	2
	2200

	7
	Знак дорожный 3.24 

(ограничение макс. скорости) (40)
	шт.
	1100
	2
	2200

	8
	Знак дорожный 8.2.1 (зона действия)(300 м)
	шт.
	870
	3
	2610

	9
	Знак индивидуального проектирования (500*1000)
	м2
	4200
	0,5
	2100

	10
	Знак индивидуального проектирования (500*1500)
	м2
	4200
	0,75
	3150

	11
	Труба (40)
	м
	135
	71
	9585

	12
	Труба 60*40
	м
	118
	50
	5900

	13
	Труба 2*2
	м
	44
	80
	3520

	14
	Труба (32) круглая
	м
	110
	19,8
	2178

	ИТОГО:
	70163


В нарушение статьи 34 «Принцип эффективности использования бюджетных средств» БК РФ Администрацией средства, направленные на содержание улично-дорожной сети из дорожного фонда в сумме 70163,00 рубля, были израсходованы, а поставленные результаты в рамках Подпрограммы не были достигнуты. 
Согласно актам обследования от 10 сентября 2015 года № 4, 5 Комиссией принято решение о грейдировании дорог с подсыпкой нового материала. Для этого Администрацией приобретено 90 м3 ГПС, на основании договора от 08 декабря 2015 года № 21. Приказом от 01 декабря № 144/1 Администрация возложила выполнение данных работ на Муниципальное учреждение «Производственно-эксплуатационный и социальный центр Глебовского сельского поселения» (далее - МУ «ПЭиСЦ Глебовского сельского поселения Кущевского района»). 
МУ «ПЭиСЦ Глебовского сельского поселения Кущевского района» приказом от 01 декабря 2015 года № 21 од «Ремонт дамбы для проезда через реку Эльбузд в хуторе Нижнеглебовка, дорог по переулку Добренькому и переулку от ул. Братской до ул. Заречной в хуторе Глебовка в 2015 году с подсыпкой нового материала (ГПС)» выдано задание трактористу МУ «ПЭиСЦ Глебовского сельского поселения» совместно с рабочими произвести ремонт с подсыпкой нового материала:
1) дамбы для проезда через реку Эльбузд в хутор Нижнеглебовка;

2) дорог в хуторе Глебовка по пер. Добренькому и переулку от ул. Братской до ул. Заречной (Приложение № 91).
Осуществление данных мероприятий:

соответствует плану работы МУ «ПЭиСЦ Глебовского сельского поселения Кущевского района» на декабрь 2015 года, согласованному и утвержденному главой Глебовского сельского поселения Кущевского района (Приложение № 92);

подтверждены отчетом о проделанной работе МУ «ПЭиСЦ Глебовского сельского поселения Кущевского района» на декабрь 2015 года, утвержденным главой Глебовского сельского поселения Кущевского района (Приложение       № 94);
подтверждены путевыми листами трактора МТЗ-80:
от 08 декабря 2015 года № 151 «Ремонт дорог на мосту х. Нижнеглебовка с подсыпкой нового материала (ГПС)» (Приложение № 94);

от 09 декабря 2015 года № 152 «Ремонт дороги по пер. Добренькому и по переулку от ул. Братской до ул. Заречной с подсыпкой нового материала (ГПС)» (Приложение № 95).
В ходе контрольного мероприятия осуществлен визуальный осмотр отремонтированных участков дорог. В результате осмотра дамбы для проезда через реку Эльбузд в хутор Нижнеглебовка и дорог в хуторе Глебовка по пер. Добренькому и переулку от ул. Братской до ул. Заречной поверхность отремонтированного участка ровная, наличие ГПС просматривается, колейность и ямы отсутствуют.
Договоры в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Глебовском сельском поселении Кущевского района на 2015-2017 годы» в части подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети Глебовского сельского поселения на 2015-2017 годы», заключены без внесения в «План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015 год» на общую сумму 442,0 тыс.руб. (Приложение № 96).
	№п/п
	Дата договора
	№ договора
	Поставщик, подрядчик, исполнитель
	Сумма, руб.

	1
	22.01.2015
	5
	ООО «Калина»
	    2 645,00 

	2
	01.06.2015
	47
	ОАО «ЖКС»
	  27 740,00   

	3
	10.07.2015
	279
	ИП Сычев Л.В.
	  15 742,00   

	4
	15.07.2015
	1
	ОАО «ЖКС»
	  89 900,00   

	5
	10.08.2015
	15
	ИП Москаленко Д.В.
	  99 859,13   

	6
	23.09.2015
	72
	ИП Серганов В.В.
	  51 250,00   

	7
	20.10.2015
	68
	ИП Казиморова Л.Е.
	  25 198,00   

	8
	29.10.2015
	445
	ИП Сычев Л.В.
	  22 890,00   

	9
	25.11.2015
	74
	ИП Казиморова Л.Е.
	    4 590,00   

	10
	01.12.2015
	512
	ИП Сычев Л.В.
	  12 211,00   

	11
	08.12.2015
	21
	ООО «Вираж»
	  90 000,00   

	Итого:
	
	
	
	  442 025,13   


Данное действие Администрации содержит нарушение статьи 72 «Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» БК РФ и признаки нарушения статьи 21 Закона о контрактной системе, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ.
В соответствии с частью 2 статьи 114 Закона о контрактной системе положения частей 1-10, 12-15 статьи 21 «Планы-графики» данного закона вступают в силу с 1 января 2016 года. Указанное действие совершено субъектом проверки до вступления в законную силу изменений в Закон о контрактной системе. При нарушении размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru планов-графиков отсутствует событие административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена  частью 1.4 статьи  7.30 КоАП РФ.

Выводы по результатам проверки:
1. Проведено контрольное мероприятие по проверке полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Глебовском сельском поселении Кущевского района на 2015-2017 годы» в части расходования бюджетных средств по подпрограмме «Содержание улично-дорожной сети Глебовского поселения на 2015 – 2017 годы» в 2015 году, включая контроль в сфере закупок. Объем проверенных средств составил 442 025,13 рублей. В ходе проведенного контрольного мероприятия установлено неэффективное и неэкономное использование бюджетных средств в общем объеме 75383 рубля, что является нарушением статьи 34 «Принцип эффективности использования бюджетных средств» БК РФ.  Договоры, заключенные в рамках данной подпрограммы, содержат признаки нарушения пункта 4 части 1 статьи 93, статьи 95 Закона о контрактной системе, в том числе:

1.1. Без достижения заданных результатов в рамках Подпрограммы были израсходованы 70163,00 рубля (нарушение статьи 34 «Принцип эффективности использования бюджетных средств» БК РФ). 
1.2. Достижение заданных результатов в рамках выполнения Подпрограммы выполнено с завышением объема средств на 5220 рублей в нарушение статьи 34 «Принцип эффективности использования бюджетных средств» БК РФ и с признаками нарушения пункта 4 части 1 статьи 93, статьи 95 Закона о контрактной системе. 
2. В ходе проведения контрольного мероприятия установлены нарушения постановления администрации Глебовского сельского поселения Кущевского района от 03 июня 2014 года № 44 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Глебовского сельского поселения Кущевского района»:
2.1. В Подпрограмме не указаны показатели, на основании которых произведен расчет объема финансирования Подпрограммы, характеризующие эффективность реализации Подпрограммы, соответствие их достижению целей и решению задач Подпрограммы, что является нарушением подпункта 4 пункта 2 части 4.5. Порядка разработки и реализации муниципальных программ Глебовского сельского поселения Кущевского района.
2.2. Не соблюдение условия, предусмотренного частью 5.1. Порядка разработки и реализации муниципальных программ Глебовского сельского поселения Кущевского района, а именно «Муниципальные программы, предлагаемые к реализации, начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные программы подлежат ежегодному утверждению не позднее 1 сентября».
2.3. Согласно части 4.11. Порядка «Контрольно-счетная палата в течение 30 календарных дней проводит финансово-экономическую экспертизу представленного проекта программы и направляет заключение разработчику программ». Заключение Контрольно-счетной палаты муниципального образования Кущевский район по проекту Подпрограммы в ходе проведения проверки Администрацией предоставлено не было.
2.4. Согласно части 7.3. Порядка «С целью обеспечения мониторинга выполнения программы разработчик программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации программы, который содержит:

перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения программы (приложение № 3 к настоящему Порядку);

пояснительную записку о ходе реализации мероприятий программы, в случае неисполнения - анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий». 
Данные отчеты в ходе проведения проверки Администрацией представлены не были.
3. Нарушение пункта 3 статьи 179 БК РФ «По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются местной администрацией муниципального образования». Порядок разработки и реализации муниципальных программ Глебовского сельского поселения Кущевского района не содержит оценку эффективности реализации и критериев муниципальных программ.
4. В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона                    от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено, что порядок содержания автомобильных дорог устанавливается муниципальными правовыми актами. На момент проведения контрольного мероприятия субъектом проверки данный нормативный акт не предоставлен.
5. Заключение договоров для муниципальных нужд администрации  Глебовского сельского поселения в рамках реализации  муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Глебовском сельском поселении Кущевского района на 2015-2017 годы» в части подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети Глебовского сельского поселения на 2015-2017 годы»  без внесения в «План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015 год» на общую сумму 442,0 тыс.руб. с нарушением требований статьи 72 «Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» БК РФ. 
Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах:

	1. Главе Глебовского сельского поселения
	-
	1 экземпляр;

	2. Главе муниципального образования Кущевский район
	-
	1 экземпляр;

	3. Контрольно-ревизионному отделу администрации муниципального образования Кущевский район
	-
	1 экземпляр.




Начальник контрольно-ревизионного 

отдела администрации муниципального 

образования Кущевский район                                                         Е.Ю.Мануйлова

Главный специалист контрольно-ревизионного 

отдела администрации муниципального 

образования Кущевский район                                                                   Н.А.Тесля

Ведущий специалист контрольно-ревизионного 

отдела администрации муниципального 

образования Кущевский район                                                            В.А.Проценко

Главе Глебовского сельского поселения                                                    А.В.Дудко
С актом ознакомлен:

Заместитель главы муниципального

образования Кущевский район                                                         Е.И.Поспупаева

