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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования

Кущевский  район

от _________№ ______
ПЛАН

мероприятий ("дорожная карта") рабочей группы по реализации инвестиционных проектов с использованием механизма концессионных соглашений и иных форм государственно-частного партнерства на территории муниципального образования Кущевский район

	N

п/п
	Наименование мероприятия
	Вид документа
	Ожидаемый результат
	Срок исполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Выбор приоритетных отраслей (направлений) применения механизма концессионных соглашений и иных форм государственно-частного партнерства на территории муниципального образования Кущевский район
	решение рабочей группы (протокол)
	утвержденный перечень приоритетных отраслей (направлений)
	постоянно

	2
	Поиск и отбор инвестиционных проектов для реализации с использованием механизма концессионных соглашений и иных форм государственно-частного партнерства
	решение рабочей группы (протокол)
	утвержденный перечень инвестиционных проектов, реализация которых возможна с использованием механизма концессионных соглашений и иных форм государственно-частного партнерства
	постоянно

	3
	Оценка инвестиционных проектов на предмет целесообразности и большей реализуемости с использованием механизма концессионных соглашений и иных форм государственно-частного партнерства
	решение рабочей группы (протокол)
	получение заключения о целесообразности реализации инвестиционного проекта с использованием механизма концессионных соглашений и иных форм государственно-частного партнерства
	постоянно

	4
	Разработка и утверждение полной документации по инвестиционному проекту, планируемому к реализации с использованием механизма концессионных соглашений и иных форм государственно-частного партнерства
	проектно-сметная документация
	готовый пакет документации по инвестиционному проекту
	4 месяца

	5
	Презентация проекта инвесторам
	бизнес-план инвестиционного проекта
	нахождение потенциальных инвесторов
	1 месяц

	6
	Проведение конкурсных процедур
	конкурсная документация
	объявление о проведении конкурсных процедур (в случае необходимости)
	4 месяца

	7
	Старт реализации проекта
	соглашение
	заключение соглашения
	срок, указанный в соглашении

	8
	Контроль и мониторинг реализации инвестиционного проекта с использованием механизма концессионных соглашений и иных форм государственно-частного партнерства
	соглашение и проектно-сметная документация
	сдача объекта в эксплуатацию
	ежеквартально


Заместитель главы
муниципального образования

Кущевский район                                                                                                                                                     С.А. Куликов
